

**HARMONOGRAM
PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
W GMINIE ŁUKÓW**

(montowanych w 2020 roku w ramach projektu pn.: **Czysta energia w Gminie Łuków III**)

Tydzień 36 (04.09 – 08.09.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Aleksandrów, Grzędówka, Rzymy Las, Rzymy Rzymki, Czerśl – 30 szt**

Tydzień 37 (11.09 – 16.09.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Świdry – 35 szt**

Tydzień 38 (18.09 – 23.09.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Łazy – 35 szt**

Tydzień 39 (25.09 – 30.09.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Dąbie, Podgaj, Dminin – 25 szt**

Tydzień 40 (02.10 – 07.10.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Gołaszyn, Krynka – 31 szt**

Tydzień 41 (09.10 – 14.10.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Gołębki, Jezioro - 28 szt**

Tydzień 42 (16.10 – 18.10.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Jadwisin, Role, Karwacz, Kownatki, Ławki, Biardy, Malcanów, Żdzary, Wólka Śiątkowa – 26 szt**

Tydzień 43 (23.10 – 28.10.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Ryżki – 28 szt**

Tydzień 44 (30.10 – 04.11.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Strzyżew, Turze Rogi – 24 szt**

Tydzień 45 (06.11 – 10.11.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Sięciaszka Pierwsza, Suchocin, Suleje, Szczygły Górne, Szczygły Dolne – 18 szt**

Tydzień 46 (13.11 – 18.11.2023)

- Instalacje fotowoltaiczne indywidualne w miejscowości **Zalesie – 28 szt**

Wykonawca zastrzega możliwość zmiany harmonogramu przeglądów.