

Projekt pn.: „Czysta Energia w Gminie Łuków III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA ŁUKÓW
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 30 czerwca 2020 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.3.2020**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Łuków w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków III”.**

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytania z dnia 30 czerwca br.:

Pytanie do wyżej wymienionego postępowania

1. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 5 pkt. 5.1 „Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie od dnia zawarcia umowy do dnia 16.10.2020 r. Za termin wykonania zamówienia strony uznają zgłoszenie gotowości odbioru wraz z kompletem dokumentów wymaganych do odbioru, w tym z potwierdzeniem przyjęcia przez operatora sieci zgłoszenia przyłączenia instalacji.”

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 09.07.2020 r. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, więc upłynie 09.09.2020 r., czyli Wykonawcy pozostaje ok. 35 dni kalendarzowych na wykonanie dostawy i montażu 308 kpl instalacji fotowoltaicznych.

Jednocześnie zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1 a) wzoru umowy:

a) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,3 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto - liczonego za każdy dzień zwłoki w stosunku od terminu wskazanego w § 2 Tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obowiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Kc., która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

Projekt pn.: „Czysta Energia w Gminie Łuków III” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania 308 kompletnych instalacji fotowoltaicznych w 35 dni kalendarzowych, jest wymogiem niemożliwym do spełnienia, co z zasady pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązania pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc. W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu realizacji zamówienia tj. 10 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje termin wykonania.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść w pozostałym zakresie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianom.**

WÓJT

mgr Mariusz Osiak
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)